Appendice B – Format di relazione sulla gestione del progetto
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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LO SVILUPPO DI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 2, COMPONENTE 3, INVESTIMENTO 3.1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU

Relazione gestione del progetto 
Format
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1. [bookmark: _Toc109653473]RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PROGETTO
[bookmark: _Toc109653474]Ambito del Progetto
Descrivere lo stato dell’arte della progettazione dell’intervento e gli elementi essenziali del progetto: obiettivo e contributo al raggiungimento del target PNRR (M2C3- 3.1: Km di rete, MW termici di centrale da installare/ammodernare, tep/anno di risparmio calcolati in conformità all’Allegato 2), durata e data di conclusione del progetto, metodologia di gestione e principali attori. 
Indicare il costo complessivo, la stima dei costi ammissibili del progetto e del contributo economico richiesto a valere sui fondi PNRR.
[bookmark: _Toc109653475]Piano di lavoro: fasi del progetto e milestones 
Riportare qui la lista ordinata delle fasi realizzative e dei traguardi intermedi (milestone) del progetto.
Le fasi principali che devono essere indicate sono, laddove previsto:
1. Progettazione 
2. Acquisizione pareri 
3. Acquisizione diritti su aree e/o immobili 
4. Procurement 
5. Lavori (indicare la milestone con la data prevista di fine lavori)

Per ciascuna fase, inserire una breve descrizione delle attività da svolgere, le durate stimate, le previsioni di spesa e risultati attesi. Indicare inoltre eventuali milestone di progetto e le date di conseguimento previste.
Nel caso di soggetto proponente pubblico è necessario descrivere gli aspetti procedurali del procurement e identificare come milestone almeno la pubblicazione del bando per l’affidamento di contrati pubblici, l’aggiudicazione e la firma del contratto.
[bookmark: _Toc109653476]Principali rischi operativi nella gestione del progetto
Riportare i principali fattori di rischio operativo del progetto, indicare il loro impatto sul rispetto dei tempi e sul conseguimento dei risultati pianificati, presentare eventuali azioni di mitigazione previste
[bookmark: _Toc109653477][bookmark: _GoBack]Principali elementi di rischio per il rispetto degli obblighi DNSH
Riportare i principali fattori di rischio ambientale connessi agli aspetti di cui alle schede 3, 5 e 21, della Circolare 32/2021 del MEF e eventuali s.m.i e presentare le eventuali azioni di mitigazione previste. Valorizzare le scelte progettuali effettuate in linea con le indicazioni fornite dalle schede, ovvero il rispetto delle normative ivi richiamate


9

NB: Le tabelle di seguito presentate sono compilate parzialmente a titolo esemplificativo con l’obiettivo di facilitare il proponente nel lavoro di redazione. 
Si specifica che è necessario compilare i quadri economici in modo che siano rappresentativi dei costi totali di investimento degli interventi, rispettando le classificazioni di costo di cui all’art.8 comma 2 ma includendo e dettagliando in una voce a parte tutti gli altri costi di investimento non ammissibili.
2. [bookmark: _Toc109653478]CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO DEL PROGETTO[footnoteRef:1] [1:  Le fasi principali che, laddove previsto, devono essere indicate sono:
Progettazione 
Acquisizione pareri 
Acquisizione diritti su aree e/o immobili 
Procurement (in caso di soggetto pubblico indicare le date di pubblicazione bando, aggiudicazione e firma contratto)
Lavori (indicare data di fine lavori)

] 

	Attività
	Gantt del progetto con indicazione milestones

	
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	I TRIM
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I

	FASE 1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FASE 2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FASE 3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FASE n 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Risparmio annuo di energia fossile (come da Allegato 2)
	tep/anno
	

	Rete TLR da realizzare
	Km
	

	Potenza termica da installare/ammodernare
	MW
	








FOCUS LAVORI
	Attività
	Indicare l’avanzamento fisico dei lavori previsto ad ogni trimestre in termini di km di rete e/o MW di potenza termica installata

	
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	I TRIM
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I

	CENTRALE 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RETE 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. [bookmark: _Toc109653479]CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO DEL PROGETTO
Le fasi principali indicate devono essere coerenti col cronoprogramma attuativo.


	Costo totale dell’investimento
	

	Costo ammissibile su PNRR
	

	Importo stimato agevolazione PNRR
	




	Attività

	Inserire per ogni fase gli €/trim di costo di investimento

	
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	I TRIM
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I

	FASE 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FASE 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FASE 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FASE n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTALE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





4. [bookmark: _Toc109653480]QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO SULLA CENTRALE DI PRODUZIONE PER TIPOLOGIA DI SPESA 

	Tipologia spesa 
	Imponibile €
	IVA €
	Totale €

	Terreni
	
	
	

	· Acquisto proprietà terreno xxxx
	
	
	

	· ……
	
	
	

	Opere Murarie
	
	
	

	· Acquisto fabbbricato zzz
	
	
	

	· …..
	
	
	

	Lavori di scavo
	
	
	

	· ….
	
	
	

	Impianti, macchinari e attrezzature
	
	
	

	· Acquisto sistemi di pompaggio primari
	
	
	

	· Acquisto sistemi di accumulo dell’energia termica
	
	
	

	· Acquisto impianto/unità di produzione xyz
	
	
	

	· …..
	
	
	

	Altri beni a utilità pluriennale
	
	
	

	· Acquisto diritto di superficie area yyyy
	
	
	

	Altri costi non riconducibili all’art. 8 comma 2
	
	
	

	· Costo manodopera
	
	
	

	· Formazione personale
	
	
	

	TOTALE
	
	
	



	ELENCO FONTI DI FINANZIAMENTO CHE CONCORRONO ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO SULLA CENTRALE
	PNRR
	€
	%

	
	ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
	€
	%

	
	MEZZI PROPRI*
	€
	%

	
	DEBITO*
	€
	%

	
	
	
	TOTALE
	€
	100%


*dato non obbligatorio per investimento sulla centrale



5. [bookmark: _Toc109653481]QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO SULLA RETE DI TELERISCALDAMENTO PER TIPOLOGIA DI SPESA 

	Tipologia spesa 
	Imponibile €
	IVA €
	Totale €

	Terreni
	
	
	

	· Acquisto proprietà terreno xxxx
	
	
	

	· ……
	
	
	

	Opere Murarie
	
	
	

	· Acquisto fabbbricato zzz
	
	
	

	· …..
	
	
	

	Lavori di scavo
	
	
	

	· ….
	
	
	

	Impianti, macchinari e attrezzature
	
	
	

	· Acquisto tubazioni
	
	
	

	· Acquisto stazioni di pompaggio di rilancio
	
	
	

	· Acquisto sottostazioni di scambio termico
	
	
	

	· Acquisto sistemi di accumulo dell’energia termica
	
	
	

	Altri beni a utilità pluriennale
	
	
	

	· Progettazione esecutiva
	
	
	

	· Acquisto diritto di superficie area yyyy
	
	
	

	Altri costi non riconducibili all’art. 8 comma 2
	
	
	

	· Costo manodopera
	
	
	

	· Formazione personale
	
	
	

	TOTALE
	
	
	





	ELENCO FONTI DI FINANZIAMENTO CHE CONCORRONO ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO SULLA RETE
	PNRR
	€
	%

	
	ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
	€
	%

	
	MEZZI PROPRI
	€
	%

	
	DEBITO 
	€
	%

	
	Tasso di interesse  % 
su capitale di debito
	
	TOTALE
	€
	100%
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